

主なシステム開発スケジュール及び予算額

		令和4年度				令和5年度				令和6年度			
		4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月
資格確認機能の拡充 オンライン資格確認の用途拡大	医療扶助の オンライン資格 確認導入 1-(1)-②-ア			設計・開発・テスト				令和6年3月運用開始▼ 医療機関等運用テスト		運用保守			
				30.3億円				30.0億円 (17.3億円)					
	マイナンバー カードの自衛 官診療証化 1-(1)-②-イ							設計・開発		テスト		令和6年4月運用開始▼ 運用保守	
								0.3億円					
	訪問診療等に おけるオンライン 資格確認 1-(1)-③			設計・開発				テスト		令和6年4月運用開始▼ 医療機関等運用テスト		運用保守	
				5.0億円				16.2億円					
柔整あはき等 におけるオンライン 資格確認 1-(1)-④					設計・開発			テスト		令和6年4月運用開始▼ 運用準備・運用テスト		運用保守	
				1.3億円				11.9億円					
職域診療所 におけるオンライン 資格確認 1-(1)-⑤			設計・開発・テスト				令和6年度中運用開始予定▼						
			0.9億円				11.8億円						
マイナンバー カードスマホ 対応 1-(1)-⑥							設計・開発・テスト			令和6年4月運用開始▼ 運用保守			
							10.0億円						